

Календарный график  
мероприятий по подготовке и проведению  
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2018/19 учебном году в МБОУ СОШ № 1.

№	Мероприятия	Дата	Ответственный
2.	Проведение совещания с техническими администраторами МБОУ СОШ № 1 по техническому сопровождению школьного этапа Олимпиады и руководителями образовательных организаций по организации проведения школьного этапа Олимпиады в 2018/18 учебном году	03.09.2018 г.	Морозова Н.В.
4.	Заполнение на портале базы данных обучающихся, участников школьного этапа Олимпиады. Регистрация участников Олимпиады по выбранным предметам.	до 08.09.2018 г.	Технические администраторы Морозова Н.В.
<b>Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года</b>			
5.	Проведение школьного этапа Олимпиады	до 18.10.2018	
	Русский язык	20.09.2018 г. четверг	
	Математика	21.09.2018 г. пятница	
	Экономика	22.09.2018 г. суббота	
	Астрономия	24.09.2018 понедельник	
	Английский язык	25.09.2018 г. вторник	
	Технология	26.09.2018 г. среда	
	Право	28.09.2018 пятница	
	Искусство (МХК)	29.09.2018 г. суббота	
	Биология	01.10.2018 г. понедельник	

	Химия	02.10.2018 г. вторник	
	Физическая культура	03.10.2018 г. среда	
	Обществознание	04.10.2018 г. четверг	
	Экология	06.10.2018 г. суббота	
	Немецкий язык	08.10.2018 г. понедельни к	
	Физика	09.10.2018 г. вторник	
	География	11.10.2018 г. четверг	
	ОБЖ	12.10.2018 г. пятница	
	Литература	15.10.2018 г. понедельни к	
	История	16.10.2018 г. вторник	
	Проведение школьного этапа Олимпиады по Информатике (Интернет - тур)	18.10. – 19.10. 2018.г. среда, четверг	
6.	Заполнение базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады	в день проведения Олимпиады	Технические администрат оры
8.	Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. Построение рейтинга по итогам школьного этапа Олимпиады. Издание приказа об итогах проведения школьного этапа Олимпиады	до 21.10.2018	Морозова Н.В.