

УТВЕРЖДЕН

советом при Губернаторе
Ставропольского края по проектной
деятельности
(протокол от 13 декабря 2018 г. № 4)

ПАСПОРТ

регионального проекта
«Учитель будущего»

1. Основные положения

Наименование национального проекта/региональной программы (краткое)	Образование		
Наименование федерального проекта	«Учитель будущего»		
Краткое наименование проекта	«Учитель будущего»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	И.В.Кувалдина, заместитель Председателя Правительства Ставропольского края		
Руководитель регионального проекта	Е.Н.Козюра, министр образования Ставропольского края		
Администратор проекта	Н.А.Лаврова, первый заместитель министра образования Ставропольского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642		
Связь с государственными программами Ставропольского края	Государственная программа Ставропольского края «Развитие образования»		

2. Цель и показатели регионального проекта ¹

Цель: К концу 2024 года внедрить в Ставропольском крае национальную систему профессионального роста педагогических работников, охватывающую не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год (с нарастающим итогом)					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процент	основной	0	01.01.2018	-	5	10	20	30	50
2.	Доля муниципальных образований Ставропольского края, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования, процент ²	основной	0	01.01.2018	-	-	18	45	75	100

¹ Формулировка цели и показателей, значения показателей будут уточнены после утверждения федерального проекта «Учитель будущего»

² Значения показателей будут уточнены по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

3.	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процент ³	дополнительный	0	01.01.2018	-	-	-	3	6	10
----	---	----------------	---	------------	---	---	---	---	---	----

3. Задачи и результаты регионального проекта⁴

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	Задача национального проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций	
1.	В Ставропольском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие действие с 1 июня 2020 г. в Ставропольском крае системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций, а также систему кадрового резерва руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательной организации;

³ Значения показателей будут уточнены по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

⁴ Задачи и результаты проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта «Учитель будущего»

		<ul style="list-style-type: none"> - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - установить соответствие уровня квалификации кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации; - проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.
2.	<p>Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p>	<p>К концу 2020 года внедрена система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, которая позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов, а также требований работодателей; - создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками использования современных цифровых технологий; - обеспечить единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических работников; - стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; - поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом;

		- обеспечить инструменты для использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и технологий
3.	Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края ⁵	<p>К концу 2021 года созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края. Формируемая сеть Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актуализацию профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников; - подготовку педагогических работников к использованию новых форм, методов и средств обучения и воспитания; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания; - повышение качества получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия российских школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS), - повышение профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования, - независимую оценку профессиональной квалификации педагогических работников систем общего образования, дополнительного образования детей профессионального образования

⁵ Результат является плановым и уточняется по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

4.	Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	К концу 2024 года не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования прошли обучение в рамках национальной системы профессионального роста педагогических работников на базе Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края.
5.	Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	Обеспечена независимая оценка профессиональной квалификации не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей на базе созданного в Ставропольском крае Центра аккредитации работников системы образования края до конца 2024 года.
6.	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	В 2021–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в первые три года работы вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, что позволяет: <ul style="list-style-type: none"> - создать условия для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников; - привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов; - обеспечить баланс состава педагогических коллективов и преемственность традиций российской школы.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта⁶

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Всего
Задача национального проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций								
1.	В Ставропольском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций							
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет Ставропольского края	0	*	*	*	*	*	*
	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
2.	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок							
	федеральный бюджет	0	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0

* Финансовое обеспечение реализации проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Учитель будущего».

	ской Федерации							
	бюджет Ставропольского края	0	*	*	*	*	*	*
	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
3.	Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края ⁷							
	федеральный бюджет	0	0	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет Ставропольского края	0	0	*	*	*	*	*
	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
4.	Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	0	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет	0	0	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет Ставропольского края	0	0	*	*	*	*	*
	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

⁷ Результат является плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

5.	Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации							
	федеральный бюджет	0	0	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет Ставропольского края	0	0	*	*	*	*	*
	местные бюджеты	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
6.	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы							
	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет Ставропольского края	0	0	0	*	*	*	*
	местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЕГО по проекту, в том числе:							
	федеральный бюджет	0	*	*	*	*	*	*
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет Ставропольского края	0	*	*	*	*	*	*
	местные бюджеты органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

¹ Финансовое обеспечение реализации проекта будет уточнено после утверждения федерального проекта «Учитель будущего».

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор проекта	Кувалдина И.В.	заместитель председателя Правительства Ставропольского края	Владимиров В.В., Губернатор Ставропольского края	10
2.	Руководитель проекта	Козюра Е.Н.	министр образования Ставропольского	Кувалдина И.В., заместитель председателя Правительства Ставропольского края	20
3.	Администратор проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
Общие организационные мероприятия по проекту:					
Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта					
1.	Ответственный за достижение результата проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30

2.	Участник проекта	Живолупов Е.А.	начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
3.	Участник проекта	Евмененко Е.В.	ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
Формирование информационно-коммуникационной среды регионального проекта					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
5.	Участник проекта	Живолупов Е.А.	начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
В Ставропольском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций					

6.	Ответственный за достижение результата	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
7.	Участник проекта	Живолупов Е.А.	начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
8.	Участник проекта	Евмененко Е.В.	ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
9.	Участник проекта		органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края		
<p>Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок</p>					
10.	Ответственный за достижение результата проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
11.	Участник проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	10

12.	Участник проекта	Живолупов Е.А.	начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
13.	Участник проекта	Малик О.А.	начальник отдела профессионального образования министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	10
14.	Участник проекта	Чубова О.Н.	начальник отдела общего образования министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	10
15.	Участник проекта	Евмененко Е.В.	ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
16.	Участник проекта	Редько Л.Л.	ректор ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	10
17.	Участник проекта	Фролко С.В.	ректор ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	10

Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края ⁸					
18.	Ответственный за достижение результата проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
19.	Участник проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
20.	Участник проекта	Живолупов Е.А.	начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
21.	Участник проекта	Молчанов В.Н.	начальник отдела правового обеспечения министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
22.	Участник проекта	Евмененко Е.В.	ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30

⁸ Результат является плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

23.	Участник проекта	Редько Л.Л.	ректор ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
24.	Участник проекта	Фролко С.В.	ректор ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования					
25.	Ответственный за достижение результата проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
26.	Участник проекта	Жирнов Д.О.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
27.	Участник проекта	Зубенко Г.С.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
28.	Участник проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
29.	Участник проекта	Живолупов Е.А.	начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30

30.	Участник проекта	Евмененко Е.В.	ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
31.	Участник проекта	Редько Л.Л.	ректор ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
32.	Участник проекта	Фролко С.В.	ректор ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
33.	Участник проекта		органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края		
Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации					
34.	Ответственный за достижение результата проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
35.	Участник проекта	Зубенко Г.С.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
36.	Участник проекта	Рудьева Д.Г.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5

37.	Участник проекта	Живолупов Е.А.	начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
38.	Участник проекта	Евмененко Е.В.	ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы					
39.	Ответственный за достижение результата проекта	Лаврова Н.А.	первый заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
40.	Участник проекта	Зубенко Г.С.	заместитель министра образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	5
41.	Участник проекта	Живолупов Е.А.	начальник отдела кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства образования Ставропольского края	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30

42.	Участник проекта	Е.В.Евмененко	ректор ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования»	Козюра Е.Н., министр образования Ставропольского края	30
43.	Участник проекта		органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края		

6. Дополнительная информация

Цель регионального проекта «Учитель будущего»: внедрить национальную систему профессионального роста педагогических работников, охватывающую не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Ставропольского края, в Ставропольском крае будет решаться по следующим направлениям.

В рамках реализации регионального проекта будет организована системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и существенно обновлено содержание программ повышения квалификации.

Основой проекта является формирование условий (системы) для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников Ставропольского края, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. В связи с этим в крае будут созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края⁹.

Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Мероприятие предусматривает вовлечение в систему сопровождения специалистов-практиков, а также представителей профессорско-преподавательского состава вузов, что будет способствовать повышению уровня профессионального мастерства и качества преподавания.

Кроме того, в рамках развития национальной системы учительского роста будут внедрены модели единых оценочных требований и стандартов для оценки компетенций педагогических работников общего, дополнительного и профессионального образования. Будет внедрена национальная система учительского роста педагогических работников. Внедрение системы позволит обеспечить условия для карьерного роста учителя, в том числе на основе учета его достижений. Также будет внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций.

В результате повысится социальный статус педагогов и работников образования, что станет дополнительным стимулом для привлечения молодых и целеустремленных специалистов, повышения качества российского образования в целом.

⁹ Результат является плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

Приложение
к паспорту регионального проекта «Учитель
будущего»

План мероприятий по реализации проекта ¹⁰

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Вид документа и характеристика результата	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	В Ставропольском крае внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.02.2020	31.12.2024	Нормативные правовые акты, устанавливающие и регламентирующие процедуру аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Обеспечено повышение профессионального мастерства руководителей общеобразовательных организаций	Козюра Е.Н.	Совет при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности (далее – Совет)

¹⁰ План мероприятий по реализации проекта и сроки его реализации будут уточнены после утверждения федерального проекта «Учитель будущего»

1.1.1.	Разработка и утверждение изменений в нормативные правовые акты министерства образования Ставропольского края, в части механизмов проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций	01.02.2020	01.06.2020	Нормативные правовые акты министерства образования Ставропольского края Регламентирована процедура проведения аттестации руководителей	Лаврова Н.А., Живолупов Е.А., Молчанов В.Н.	Куратор проекта
1.1.2.	Формирование групп руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2020 году в соответствии с принятой системой аттестации	01.08.2020	01.09.2020	Сформированы группы руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2020 году	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта

1.1.3.	Проведение в 2020 году аттестации руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	01.09.2020	31.12.2020	Проведена в 2020 году аттестация руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
1.1.4.	Проведение мониторинга результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций	20.12.2020	30.12.2020	Отчет по результатам мониторинга. Выявлены приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации по результатам аттестации в 2020 году	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
1.1.	Контрольная точка: Проведена аттестация руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих очередной аттестации в 2020 году		31.12.2020	Нормативные правовые акты министерства образования Ставропольского края	Евмененко Е.В	Проектный комитет

1.2.1.	Формирование групп руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2021 году в соответствии с принятой системой аттестации	10.01.2021	01.02.2021	Сформированы группы руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2021 году	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
1.2.2.	Проведение в 2021 году аттестации руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	01.03.2021	31.12.2021	Проведена в 2021 году аттестация руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/городских округов Ставропольского края	Куратор проекта

1.2.3.	Проведение мониторинга результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций	20.12.2021	30.12.2021	Отчет по результатам мониторинга. Выявлены приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации по результатам аттестации в 2021 году	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
1.2.	Контрольная точка: Проведена аттестация руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих очередной аттестации в 2021 году		31.12.2021	Нормативные правовые акты министерства образования Ставропольского края	Евмененко Е.В	Проектный комитет
1.3.1.	Формирование групп руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2022 году в соответствии с принятой системой аттестации	10.01.2022	01.02.2022	Сформированы группы руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2022 году	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта

1.3.2.	Проведение в 2022 году аттестации руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	01.03.2022	31.12.2022	Проведена в 2022 году аттестация руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	Евмененко Е.В.	Куратор проекта
1.3.3.	Проведение мониторинга результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций	20.12.2022	30.12.2022	Отчет по результатам мониторинга. Выявлены приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации по результатам аттестации в 2022 году	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
1.3.	Контрольная точка: Проведена аттестация руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих очередной аттестации в 2022 году		31.12.2022	Нормативные правовые акты министерства образования Ставропольского края	Евмененко Е.В.	Проектный комитет
1.4.1.	Формирование групп руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2023 году в соответствии с принятой системой	10.01.2023	01.02.2023	Сформированы группы руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций	Куратор проекта

	аттестации			аттестации в 2023 году	муниципальных районов/ городских округов края	
1.4.2.	Проведение в 2023 году аттестации руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	01.03.2023	31.12.2023	Проведена в 2023 году аттестация руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов края	Куратор проекта
1.4.3.	Проведение мониторинга результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций	20.12.2023	30.12.2023	Отчет по результатам мониторинга. Выявлены приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации по результатам аттестации в 2023 году	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов края	Куратор проекта
1.4.	Контрольная точка: Проведена аттестация руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих очередной аттестации в 2023 году		31.12.2023	Нормативные правовые акты министерства образования Ставропольского края	Евмененко Е.В.	Проектный комитет

1.5.1.	Формирование групп руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2024 году в соответствии с принятой системой аттестации	10.01.2024	01.02.2024	Сформированы группы руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих аттестации в 2024 году	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
1.5.2.	Проведение в 2024 году аттестации руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	01.03.2024	31.12.2024	Проведена в 2024 году аттестация руководителей общеобразовательных организаций в соответствии с принятой системой аттестации	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
1.5.3.	Проведение мониторинга результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций	20.12.2024	30.12.2024	Отчет по результатам мониторинга. Выявлены приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеоб-	Евмененко Е.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов края	Куратор проекта

				разовательной организации по результатам аттестации в 2024 году		
1.5.	Контрольная точка: Проведена аттестация руководителей общеобразовательных организаций, подлежащих очередной аттестации в 2024 году		31.12.2024	Нормативные правовые акты министерства образования Ставропольского края	Евмененко Е.В.	Проектный комитет
2.	Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия педагогов в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок (далее - комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников)	10.01.2020	31.12.2024	Программы повышения квалификации, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, программы стажировок и участия в ассоциациях. Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников системы образования Ставропольского края	Козюра Е.Н.	Совет

2.1.1.	Разработка комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников на период с 2020 по 2024 годы	10.01.2020	01.05.2020	Разработан комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.1.2.	Обновление программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	10.01.2020	01.06.2020	Доработаны программы дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. Перечень доработанных программ	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.1.3.	Реализация программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	01.09.2020	31.12.2020	Документы об обучении по программам дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.1.4.	Развитие системы профессиональных объединений педагогов, разработка программ обмена опытом и	10.01.2020	01.09.2020	Созданы профессиональные объединения педагогов, разработа-	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта

	лучшими практиками			ны программы обмена опытом и лучшими практиками		
2.1.5.	Создание стажировочных площадок на базе образовательных организаций	10.01.2020	31.12.2020	Приказ министерства образования Ставропольского края	Евмененко Е.В., Жирнов Д.О., Малик О.А., Чубова О.Н., Живолупов Е.А.	Куратор проекта
2.1.	Контрольная точка: Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников на 2020 год		31.12.2020	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А.	Проектный комитет
2.2.1.	Обновление программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, в том числе на основании выявленных по результатам мониторинга в 2020 году приоритетных направлений повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководи-	10.01.2021	01.03.2021	Доработаны программы дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. Перечень доработанных программ	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта

	теля общеобразовательной организации					
2.2.2.	Реализация программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	10.01.2021	31.12.2021	Документы об обучении по программам дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.2.3.	Осуществление деятельности профессиональных ассоциаций педагогов, реализация программ обмена опытом и лучшими практиками	10.01.2021	31.12.2021	Осуществлена деятельность профессиональных ассоциаций педагогов, реализация программ обмена опытом и лучшими практиками Сводный отчет о деятельности профессиональных ассоциаций педагогов, реализации программ обмена опытом и лучшими практиками	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта

2.2.4.	Осуществление деятельности стажировочных площадок	10.01.2021	31.12.2021	Аналитический отчет о деятельности стажировочных площадок	Евмененко Е.В., Жирнов Д.О., Малик О.А., Чубова О.Н., Живолупов Е.А.	Куратор проекта
2.2.	Контрольная точка: Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников на 2021 год		31.12.2021	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А.	Проектный комитет
2.3.1.	Обновление программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, в том числе на основании выявленных по результатам мониторинга в 2021 году приоритетных направлений повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации	10.01.2022	01.03.2022	Доработаны программы дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. Перечень доработанных программ	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта

2.3.2.	Реализация программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	10.01.2022	31.12.2022	Документы об обучении по программам дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.3.3.	Осуществление деятельности профессиональных ассоциаций педагогов, реализация программ обмена опытом и лучшими практиками	10.01.2022	31.12.2022	Осуществлена деятельность профессиональных ассоциаций педагогов, реализация программ обмена опытом и лучшими практиками Сводный отчет о деятельности профессиональных ассоциаций педагогов, реализации программ обмена опытом и лучшими практиками	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.3.4.	Осуществление деятельности стажировочных площадок	10.01.2022	31.12.2022	Аналитический отчет о деятельности стажировочных площадок	Евмененко Е.В., Жирнов Д.О., Малик О.А., Чубова О.Н., Живолупов Е.А.	Куратор проекта

2.3.	Контрольная точка: Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников на 2022 год		31.12.2022	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А.	Проектный комитет
2.4.1.	Обновление программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, в том числе на основании выявленных по результатам мониторинга в 2022 году приоритетных направлений повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации	10.01.2023	01.03.2023	Доработаны программы дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. Перечень доработанных программ	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.4.2.	Реализация программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	10.01.2023	31.12.2023	Документы об обучении по программам дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта

				современных цифровых технологий		
2.4.3.	Осуществление деятельности профессиональных ассоциаций педагогов, реализация программ обмена опытом и лучшими практиками	10.01.2023	31.12.2023	Осуществлена деятельность профессиональных ассоциаций педагогов, реализация программ обмена опытом и лучшими практиками Сводный отчет о деятельности профессиональных ассоциаций педагогов, реализации программ обмена опытом и лучшими практиками	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.4.4.	Осуществление деятельности стажировочных площадок	10.01.2023	31.12.2023	Аналитический отчет о деятельности стажировочных площадок	Евмененко Е.В., Жирнов Д.О., Малик О.А., Чубова О.Н., Живолупов Е.А.	Куратор проекта
2.4.	Контрольная точка: Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников на 2023 год		31.12.2023	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников системы	Лаврова Н.А.	Проектный комитет

				образования Ставропольского края		
2.5.1.	Обновление программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, в том числе на основании выявленных по результатам мониторинга в 2023 году приоритетных направлений повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации	10.01.2024	01.03.2024	Доработаны программы дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий. Перечень доработанных программ	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.5.2.	Реализация программ дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	10.01.2024	31.12.2024	Документы об обучении по программам дополнительного профессионального педагогического образования, в том числе на основе использования современных цифровых технологий	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
2.5.3.	Осуществление деятельности профессиональных ассоциаций педагогов, реализация программ обмена	10.01.2024	31.12.2024	Осуществлена деятельность профессиональных ассоциаций	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта

	опытом и лучшими практиками			педагогов, реализация программ обмена опытом и лучшими практиками Сводный отчет о деятельности профессиональных ассоциаций педагогов, реализации программ обмена опытом и лучшими практиками		
2.5.4.	Осуществление деятельности стажировочных площадок	10.01.2024	31.12.2024	Аналитический отчет о деятельности стажировочных площадок	Евмененко Е.В., Жирнов Д.О., Малик О.А., Чубова О.Н., Живолупов Е.А.	Куратор проекта
2.5.	Контрольная точка: Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников		31.12.2024	Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А.	Проектный комитет
3.	Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центр ак-	01.09.2020	31.12.2021	К концу 2021 года созданы Центры непрерывного развития профессионального ма-	Е.Н.Козюра	Совет

	кредитации системы образования Ставропольского края ¹¹			стерства работников системы образования Ставропольского края и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края ¹²		
3.1.1.	Предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на создание Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы образования Ставропольского края	01.10.2020	31.12.2020	Заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на создание Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта

¹¹ Результат является плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

¹² Результат является плановым и уточняется по итогам отбора Минпросвещения России субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.

				образования Ставропольского края		
3.1.2.	Подбор зданий (помещений), соответствующих установленным требованиям к Центрам непрерывного повышения профессионального мастерства Центра аккредитации системы образования	01.06.2020	31.10.2020	Определены здания (помещения), соответствующие установленным требованиям	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.	Куратор проекта
3.1.	Контрольная точка: Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на создание Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы образования Ставропольского края		28.02.2021	Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ставропольского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на создание Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А.	Проектный комитет

3.2.1	Разработка и размещение конкурсной документации на ремонт и оснащение Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы образования Ставропольского края	01.03.2021	01.05.2021	Размещенная документация	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта
3.2.	Контрольная точка: Заключены государственные контракты на ремонт и оснащение Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы образования Ставропольского края		30.06.2021	Заключенные государственные контракты	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Проектный комитет
3.3.1.	Приобретение, ремонт, оснащение необходимым оборудованием зданий и помещений, укомплектование штатом сотрудников Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы образования Ставропольского края	01.06.2021	25.08.2021	Акты сдачи-приемки выполненных работ. Приобретены, отремонтированы, оснащены необходимым оборудованием здания и помещения, укомплектован штат сотрудников Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта

				системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы образования Ставропольского края		
3.3.	Контрольная точка: Открыты Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края		31.08.2021	Обеспечено функционирование Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центра аккредитации системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А.	Проектный комитет
4.	Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования ¹³	31.08.2021	31.12.2024	Обеспечено повышение профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края на базе созданных в Ставропольском крае Центров непрерывного	Е.Н.Козюра	Совет

¹³ Данный результат достижим при условии достижения результата: «Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края».

				развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края. Отчеты Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края		
4.1.1.	Формирование групп педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования для повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в 2021 году	01.09.2021	31.12.2021	Сформированы группы педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования для повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края (по согласованию)	Куратор проекта
4.1.2.	Проведение организационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в мероприятия по по-	01.09.2021	31.12.2021	Аналитический отчет ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и пере-	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В., органы управления образованием администраций	Куратор проекта

	вышению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования			подготовки работников образования», органов управления образованием администраций муниципальных районов/городских округов Ставропольского края	муниципальных районов/ городских округов края	
4.1.	Контрольная точка: Не менее 5 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования до конца 2021 года повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2021	Обеспечено повышение профессионального мастерства не менее 5 % работников образования на базе созданных в Ставропольском крае Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края. Отчеты Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А., Жирнов Д.О., Зубенко Д.О., Рудьева Д.Г.	Проектный комитет
4.2.1.	Формирование групп педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и	10.01.2022	01.02.2022	Сформирован список групп	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В.,	Куратор проекта

	профессионального образования для повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в 2022 году				управления образованием администраций муниципальных районов/городских округов Ставропольского края	
4.2.2.	Проведение организационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	10.01.2022	31.12.2022	Аналитический отчет ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», органов управления образованием администраций муниципальных районов/городских округов Ставропольского края	Евмененко Е.В., Фролко С.В., Редько Л.Л., органы управления образованием администраций муниципальных районов/городских округов края	Куратор проекта
4.2.	Контрольная точка: Не менее 17 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования до конца 2022 года повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2022	Обеспечено повышение профессионального мастерства не менее 17 % работников образования на базе созданных в Ставропольском крае Центров непрерывного развития	Лаврова Н.А., Жирнов Д.О., Зубенко Д.О., Рудьева Д.Г.	Проектный комитет

				профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края. Отчеты Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края		
4.3.1.	Формирование групп педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования для повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в 2023 году	10.01.2023	01.02.2023	Сформированы группы педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования для повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов края	Куратор проекта
4.3.2.	Проведение организационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в мероприятия по повышению уровня профессионального	10.01.2023	31.12.2023	Аналитический отчет ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В., органы управления образованием администраций муниципальных	Куратор проекта

	мастерства в форматах непрерывного образования			образования», органы управления образованием администраций муниципальных районов/городских округов Ставропольского края	районов/ городских округов Ставропольского края	
4.3.	Контрольная точка: Не менее 30 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования до конца 2023 года повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2023	Обеспечено повышение профессионального мастерства не менее 30 % работников образования на базе созданных в Ставропольском крае Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края. Отчеты Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А., Жирнов Д.О., Зубенко Д.О., Рудьева Д.Г.	Проектный комитет
4.4.1	Формирование групп педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования для	10.01.2024	01.02.2024	Сформированы группы педагогических работников системы общего, дополнительного обра-	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В., органы управле-	Куратор проекта

	повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования в 2024 году			зования детей и профессионального образования для повышения уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	ния образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	
4.4.2	Проведение организационных мероприятий, направленных на вовлечение педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования в мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	10.01.2024	31.12.2024	Аналитический отчет ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», органов управления образованием администраций муниципальных районов/городских округов Ставропольского края	Евмененко Е.В., Редько Л.Л., Фролко С.В., органы управления образованием администраций муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
4.4.	Контрольная точка: Не менее 50 % педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования до конца 2024 года повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования		31.12.2024	Обеспечено повышение профессионального мастерства не менее 50 % работников образования на базе созданных в Ставропольском крае Центров непрерывного развития	Лаврова Н.А., Жирнов Д.О., Зубенко Д.О., Рудьева Д.Г.	Проектный комитет

				<p>профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края. Отчеты Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края</p>		
5.	<p>Не менее 10 % педагогических работников систем общего образования и дополнительного образования детей прошли добровольную независимую оценку профессиональной квалификации¹⁴</p>	10.01.2022	31.12.2024	<p>Обеспечена независимая оценка профессиональной квалификации не менее 10 % работников системы образования Ставропольского края на базе созданного в Ставропольском крае Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края. Отчет Центра аккредитации работников си-</p>	Е.Н.Козюра	Совет

¹⁴ Данный результат достижим условия достижения результата: «Созданы Центры непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края и Центр аккредитации системы образования Ставропольского края».

				стемы образования Ставропольского края		
5.1.1.	Информирование педагогических работников, работодателей и других заинтересованных лиц о деятельности Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края	10.01.2022	31.01.2022	Размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности Центра аккредитации работников системы образования края, в которой содержатся сведения о Центре, перечени квалификаций, положений профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится оценка квалификации, сведения об оценочных средствах и др.	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г., Жирнов Д.О., Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта
5.1.2.	Стимулирование работников систем общего образования и дополнительного образования детей Ставропольского края к соответствию их квалификации профессиональным стандартам или квалификационным требованиям	10.01.2022	31.01.2022	Созданы условия для повышения профессионального мастерства в форматах непрерывного образования на базе Центров непрерывного развития про-	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г., Жирнов Д.О., Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта

	через вовлеченность в мероприятия по повышению профессионального мастерства в форматах непрерывного образования			фессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края		
5.1.	Контрольная точка: Проведена независимая оценка профессиональной квалификации не менее 3 % работников систем общего образования и дополнительного образования детей Ставропольского края на базе Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края		31.12.2022	Проведена независимая оценка профессиональной квалификации 3 % работников систем общего и дополнительного образования Ставропольского края на базе Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г., Жирнов Д.О.	Проектный комитет
5.2.1.	Информирование педагогических работников, работодателей и других заинтересованных лиц деятельности Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края	10.01.2023	31.01.2023	Размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края, в которой содержатся сведения о Цен-	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г., Жирнов Д.О., Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта

				тре, перечени квалификаций, положений профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится оценка квалификации, сведения об оценочных средствах и др.		
5.2.2.	Стимулирование работников систем общего образования и дополнительного образования детей Ставропольского края к соответствию их квалификации профессиональным стандартам или квалификационным требованиям через вовлеченность в мероприятия по повышению профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	10.01.2023	31.01.2023	Созданы условия для повышения профессионального мастерства в форматах непрерывного образования на базе Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г., Жирнов Д.О., Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта
5.2.	Контрольная точка: Проведена независимая оценка профессиональной квалификации не менее 6 % работников систем общего образования и дополнительного образования детей Ставропольского края на базе Центра		31.12.2023	Проведена независимая оценка профессиональной квалификации 6 % работников систем общего и дополнительного образо-	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г.	Проектный комитет

	аккредитации работников системы образования Ставропольского края			вания Ставропольского края на базе Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края		
5.3.1.	Информирование педагогических работников, работодателей и других заинтересованных лиц деятельности Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края	10.01.2024	31.01.2024	Размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края, в которой содержатся сведения о Центре, перечени квалификаций, положений профессиональных стандартов, на соответствие которым проводится оценка квалификации, сведения об оценочных средствах и др.	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г., Жирнов Д.О., Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта

5.3.2.	Стимулирование работников систем общего образования и дополнительного образования детей Ставропольского края к соответствию их квалификации профессиональным стандартам или квалификационным требованиям через вовлеченность в мероприятия по повышению профессионального мастерства в форматах непрерывного образования	10.01.2024	31.01.2024	Созданы условия для повышения профессионального мастерства в форматах непрерывного образования на базе Центров непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г., Жирнов Д.О., Живолупов Е.А., Евмененко Е.В.	Куратор проекта
5.3.	Контрольная точка: Проведена независимая оценка профессиональной квалификации не менее 10 % работников систем общего образования и дополнительного образования детей Ставропольского края на базе Центра аккредитации работников системы образования края		31.12.2024	Проведена независимая оценка профессиональной квалификации 10 % работников систем общего и дополнительного образования Ставропольского края на базе Центра аккредитации работников системы образования Ставропольского края	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Рудьева Д.Г.	Проектный комитет
6.	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы	10.01.2020	31.12.2024	Молодые педагоги Ставропольского края будут вовлечены в различные формы	Козюра Е.Н.	Совет

				<p>поддержки и сопровождения в первые три года с начала своей педагогической деятельности работы, что будет способствовать повышению уровня профессионального мастерства и качества преподавания.</p> <p>Отчеты органов управления образованием муниципальных районов/городских округов Ставропольского края</p>		
6.1.1.	Создание внутришкольной системы наставничества с целью освоения пространства школы, психологического, педагогического и методического содействия в преодолении трудностей в профессиональной деятельности, установления эмоционально благополучных взаимоотношений	10.01.2020	31.12.2020	Создана внутришкольная система наставничества	Лаврова Н.А., Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов	Куратор проекта

6.1.2.	Создание механизмов стимулирования молодых педагогов в школе с целью формирования потребности к самообразованию, участию в инновационной деятельности, повышению престижа творчески работающих молодых педагогов	10.01.2020	31.12.2020	Созданы механизмы стимулирования молодых педагогов в школе	Лаврова Н.А., Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов	Куратор проекта
6.1.3.	Обеспечение функционирования внутришкольной системы наставничества с целью освоения пространства школы, психологического, педагогического и методического содействия в преодолении трудностей в профессиональной деятельности, установления эмоционально благополучных взаимоотношений	10.01.2020	31.12.2020	Аналитический отчет о функционировании внутришкольной системы наставничества	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
6.1.4.	Обеспечение функционирования механизмов стимулирования молодых педагогов в школе с целью формирования потребности к самообразованию, участию в инновационной деятельности, повышению престижа творчески работающих молодых педагогов	10.01.2020	31.12.2020	Аналитический отчет о функционировании механизмов стимулирования молодых педагогов в школе	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта

6.1.	Контрольная точка: Не менее 10 % учителей в возрасте до 35 лет к концу 2021 года вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы		31.12.2021	<p>Не менее 10 % учителей в возрасте до 35 лет к концу 2021 года вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года с начала своей педагогической деятельности работы, что будет способствовать повышению уровня профессионального мастерства и качества преподавания.</p> <p>Отчет органов управления образованием муниципальных районов/городских округов Ставропольского края</p>	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Живолупов Е.А.	Проектный комитет
------	---	--	------------	---	--	-------------------

6.2.1.	Обеспечение функционирования внутришкольной системы наставничества с целью освоения пространства школы, психологического, педагогического и методического содействия в преодолении трудностей в профессиональной деятельности, установления эмоционально благополучных взаимоотношений	10.01.2022	31.12.2022	Аналитический отчет о функционировании внутришкольной системы наставничества	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
6.2.2.	Обеспечение функционирования механизмов стимулирования молодых педагогов в школе с целью формирования потребности к самообразованию, участию в инновационной деятельности, повышению престижа творчески работающих молодых педагогов	10.01.2022	31.12.2022	Аналитический отчет о функционировании механизмов стимулирования молодых педагогов в школе	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
6.2.	Контрольная точка: Не менее 30 % учителей в возрасте до 35 лет к концу 2022 года вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы		31.12.2022	Не менее 30 % учителей в возрасте до 35 лет к концу 2022 года вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года с начала своей педагогической деятельно-	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Живолупов Е.А.	Проектный комитет

				сти, что будет способствовать повышению уровня профессионального мастерства и качества преподавания Отчет органов управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края		
6.3.1.	Обеспечение функционирования внутришкольной системы наставничества с целью освоения пространства школы, психологического, педагогического и методического содействия в преодолении трудностей в профессиональной деятельности, установления эмоционально благополучных взаимоотношений	10.01.2023	31.12.2023	Аналитический отчет о функционировании внутришкольной системы наставничества	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
6.3.2.	Обеспечение функционирования механизмов стимулирования молодых педагогов в школе с целью формирования потребности к самообразованию, участию в инновационной деятельности, повышению престижа	10.01.2023	31.12.2023	Аналитический отчет о функционировании механизмов стимулирования молодых педагогов в школе	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ город-	Куратор проекта

	творчески работающих молодых педагогов				ских округов Ставропольского края	
6.3.	Контрольная точка: Не менее 50 % учителей в возрасте до 35 лет к концу 2023 года вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы		31.12.2023	Не менее 50 % учителей в возрасте до 35 лет к концу 2023 года вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года с начала своей педагогической деятельности, что будет способствовать повышению уровня профессионального мастерства и качества преподавания. Отчет органов управления образованием муниципальных районов/ городских округов края	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Живолупов Е.А.	Проектный комитет

6.4.1.	Обеспечение функционирования внутришкольной системы наставничества с целью освоения пространства школы, психологического, педагогического и методического содействия в преодолении трудностей в профессиональной деятельности, установления эмоционально благополучных взаимоотношений	10.01.2024	31.12.2024	Аналитический отчет о функционировании внутришкольной системы наставничества	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
6.4.2.	Обеспечение функционирования механизмов стимулирования молодых педагогов в школе с целью формирования потребности к самообразованию, участию в инновационной деятельности, повышению престижа творчески работающих молодых педагогов	10.01.2024	31.12.2024	Аналитический отчет о функционировании механизмов стимулирования молодых педагогов в школе	Живолупов Е.А., Евмененко Е.В., органы управления образованием муниципальных районов/ городских округов Ставропольского края	Куратор проекта
6.4.	Контрольная точка: Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет к концу 2024 года вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы		31.12.2024	Не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет к концу 2024 года вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года с начала своей педагогической деятельности, что будет способ-	Лаврова Н.А., Зубенко Г.С., Живолупов Е.А.	Проектный комитет

				ствовать повышению уровня профессионального мастерства и качества преподавания Отчет органов управления образованием муниципальных районов/городских округов Ставропольского края		
--	--	--	--	---	--	--